AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS 2021

Actualizado al 2 de agosto- próxima actualización 2 de septiembre

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE REFERENCIA	MONTO ADJUDICADO	CONTRATO O/C	EMPRESAS	ESTADO
1	Clúster: Rehabilitación de Atracadero en Punta Róbalo y Rehabilitación de oficina en Almirante	Bocas del Toro	Chiriquí Grande	Punta Róbalo y Chiriquí Grande	Rehabilitación del Atracadero existente de Punta Róbalo y Construcción de la Oficina de Almirante, Provincia de Bocas del Toro	B/.151,000	B/.149,970	A-7001-2016	RAYET CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL EN PANAMÁ	34%
2	Construcción de oficina en Puerto el Agallito, provicia de Herrera	Herrera	Chitre	Chitre Cabecera	Demolición de la infraestructura existente y construcción de las nuevas oficinas administrativas	B/. 49,958.30	B/.44,963	Oc-603-2019	S.R. CONSTRUCCIONES	100%
3	Construcción e instalación de pontón y pasarela en puerto Agallito	Herrera	Chitre	Chitre Cabecera	Estudio diseño y construcción e instalación de pontón y pasarela en puerto Agallito, distrito de Chitre, Provincia de Herrera	B/.156,905.10	B/.156905.11	Oc. 4200341415	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA DEL ISTMO, S.A.,	100%
4	Reconstrucción del nuevo muelle del puerto de Taboga	Panamá	Taboga	Taboga	Construcción de prontón e incado de pilotes	975,253.11	975,253.11	A-7001-2020	MESOLJU MARINE SERVICES CORP	100%

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN - ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

#AMPtransparente #DeFrenteAlMar