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- Para el Recinto Portuario de Chiriqui Grande se propone la potencialidad de desarrollo de una nueva terminal multipropdsito dedicada, principalmente, a los o Contenedores v O Puerto-Ciudad X @ Pasajeros x
- siguientes negocios: @ Granel liquido v Nautica-deportiva x Pesca/Acuicultura X
A - Nueva area de mercancia general que aporte una capacidad adicional de 95,000 TEU en 2024 (corto plazo), 127,000 TEU en 2030 (medio plazo)y 163,000 TEU . ) x
en 2040 (largo plazo). @ Granel solido v e Car carrier Q Ganado X
- Nueva area para el trafico de granel sélido con destino los insumos del sector agricola (capacidad de 60,000 t en 2024, 85,000 t en 2030 y 100,000 t en 2040). GNL x @ Ro-Ro x Mercancia General v
- Nuevo espacio para almacenamientoy distribuciéon de graneles liquidos combustibles con capacidad para 50,000 m3 a corto plazoy 100,000 m3 en 2040 (largo &) Astillero x @ Cruceros x

plazo). Ademas, también se dedicard una pequefa parte a almacenamiento de granel liquido agroalimentario (aceite de palma).

(COMO? ¢CUANDO? ¢QUIEN? ¢CUANTO?

1. Evaluacion de viabilidad de utilizacion del muelle actual de la Petroterminal como muelle para mercancia general Corto plazo Departamento de Planificacion - | |:| |:| |:| |:|
Estratégica, Direccién Comercial y
Desarrollo de Negocio
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a. Estudio de capacidad del muelle asi como de posibles zonas de almacanamiento de mercancia

b. En caso de utilizar este muelle para desviar una parte de los traficos que se preveen en el Recinto Portuario de
Chiriqui Grande, habria que rehacer la parametrizacion propuesta. Ha de tenerse en cuenta que en este muelle, la
operacion y gestion de la mercancia corrsponderia a la Petroterminal.

c. Acondicionamiento del area terrestre disponible para almacenamiento de mercancia general

2. Evaluacion de viabilidad de desarrollo de las areas propuestas Medio plazo Departamento de Planificacion | $ 80,000 | |:| |:| |:| |:| |:|

Estratégica, Direccion Comercial y
Desarrollo de Negocio

a. Batimetria de las zonas propuestas para determinar con exactitud los calados

b. Elecciéon de la ubicacidon mas adecuada para el nuevo desarrollo portuario

c. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como
de zona de agua

d. Talleres con empresas, alcaldias y representantes locales para el estudio de posibles captaciones de traficos en el
nuevo recinto

e. Establecer contactos con Petroterminal Panama, S.A para la definicién de un marco colaborativo de operacion y
gestion portuaria para el desarrollo de la terminal multipropdsito propuesta

f. Reserva de las areas escogidas para el nuevo Recinto Portuario de Chiriqui Grande
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3. Estudio de necesidad de nuevas zonas para actividades logisticas

Medio plazo

a. Estudio de las actividades potenciales y de la superficie necesaria para llevarlas a cabo

Departamento de Planificacion
Estratégica, Direccién Comercial y
Desarrollo de Negocio

4, Anteproyecto de las nuevas instalaciones del Recinto Portuario de Chiriqui Grande

Medio plazo

a. Estudio de factibilidad incluyendo analisis de traficos, operativa de las empresas prestadoras de los servicios,
capacidad necesaria de los nuevos muelles, etc

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes configuraciones y tipologias

c. Desarrollo de un Plan Comercial con las principales empresas del sector portuario interesadas, con el fin de localizar
posibles colaboraciones publico-privadas que deriven en la instalacion de las mismas en las diferentes terminales

Subdireccién de Planificacion e
Infraestructuras, Departamento de
Infraestructuras y Proyectos

5. Procedimiento para la Delimitacion de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Maritima de Panama ejercera su
jurisdiccion

Medio plazo

a. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como
de zona de agua

b. Definicion de posibles espacios de reserva para ampliaciones del Recinto Portuario

c. Anélisis de la titularidad del suelo (ANATI, MiAMbiente en caso de manglares, privados o concesionarios)

d. Analisis de la aptitud de las zonas propuestas para desarrollo portuario

e. Definiciéon y mapeo de la propuesta de nueva zona de servicio portuario

f. Negociacion con ANATI para la transmision al patrimonio de la AMP de esos terrenos

g. Ejecucion y negociacion del proceso de expropiacion de los terrenos privados diferenciando entre terrenos privados
en los que se desarrollan actividades complementarias de los que desarrollan actividades no relacionadas con los usos
portuarios

h. Inscripcion en el Registro Publico

i. Elaboracion de la Delimitacion de Espacios y Usos Portuarios

Area de relaciones institucionales,
Direccion de Explotacion, Departamento
de Dominio Publico y Concesiones

6. Construccion de viales de acceso al Nuevo Recinto Portuario de Chiriqui Grande

Medio plazo

a. Estudio del los futuros traficos de las carreteras y de las necesidades de conexidon con las principales vias de la zona

b. Estudio de alternativas

Subdirecciéon de Planificacion e
Infraestructuras, Departamento de
Infraestructuras y Proyectos
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c. Elaboracién de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Ejecucion del proceso de licitacion

e. Ejecucion del proyecto

7. Construccioén del nuevo Recinto Portuario de Chiriqui Grande

Medio plazo

a. Elaboracién de un proyecto con la alternativa seleccionada

b. Evaluacion de las alternativas para su ejecucion y desarrollo: Concesion de obra y explotacion o licitacion de la
construccion

c. Ejecucion del proceso de licitacion escogida

d. Ejecucién del proyecto

Subdireccion de Planificacion e
Infraestructuras, Departamento de
Infraestructuras y Proyectos

8. Elaboracion de un Reglamento de Explotacion y Policia del Recinto Portuario

Medio plazo

a. Dotacion de los recursos humanos necesarios para ejercer las funciones de control y policia

Oficina Institucional de Recursos
humanos, Direccion de Explotacion,
Departamento de seguridad, protecciény
medio ambiente

9. Aumento de la digitalizacion creando sistemas telematicos para las actividades diarias del Puerto

Medio plazo

a. Implantacion del sistema de Ventanilla Unica Maritima de Panama para agilizar tramites

Subdireccion de innovacién y tecnologia,
area de innovacion
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TOTAL INVERSION RECINTO PORTUARIO

DE CHIRIQUi GRANDE
=$159,900,000




