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RECINTO PORTUARIO DE AGUADULCE. PUERTO DE EL SALADO

Para el Puerto de El Salado se proponen actividades relacionadas con la accesibilidad y explotación, más que con la mejora de las propias infraestructuras. En 
primer lugar se propone una delimitación física del recinto portuario, controlando los accesos al mismo.
Por otro lado, se deberán mejorar las condiciones del vial de acceso, mejorando su pavimento y la iluminación existente.

¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Delimitación precisa del recinto, vallado y control de accesos

a. Vallado del recinto portuario teniendo en cuenta la delimitación de la zona de servicio

b. Estudio previo para localizar las zonas más adecuadas para la instalación de cámaras y otros dispositivos, incluyendo 
la zona de control de acceso a las instalaciones

c. Redacción del proyecto de la red CCTV, en el que se incluyan todos los elementos, tanto de campo como los 
centralizados en los CT desde donde se distribuye el cableado hacia cada elemento de campo.

d. Proceso de licitación de la obra para la formalización del proceso de diseño y construcción

e. Ejecución de contrato

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras.

2. Procedimiento para la Delimitación de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Marítima de Panamá ejercerá su 
jurisdicción

a. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como 
de zona de agua

b. Definición y mapeo de la zona de servicio portuario

c. Inscripción en el Registro Público

d. Elaboración de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

Corto plazo Área de relaciones institucionales, 
Dirección de Explotación, Departamento 

de Dominio Público y Concesiones

3. Acondicionamiento de los viales y mantenimiento

a. Obras de pavimentación del vial para facilitar las operaciones en el Recinto Portuario

b. Elaboración de un plan integral de mantenimiento del vial principal

Medio plazo Área de relaciones institucionales, 
Departamento de Planificación 
Estratégica, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos
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1,200 $/m

Pasajeros

Pesca/Acuicultura

Ganado

Mercancía General

Contenedores

Granel líquido

Granel sólido

GNL

Astillero

Puerto-Ciudad

Náutica-deportiva

Car carrier

Ro-Ro

Cruceros

ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE NEGOCIO
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¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

4. Evaluación de la viabilidad para la construcción de instalaciones para procesado, almacenamiento y compra-venta de 
pescado

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis económico financiero, análisis de mercado y de posibles concesionarios, 
además de la evaluación por parte de la Dirección de Puertos de la AMP

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones

c. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Evaluación de las alternativas para su ejecución y desarrollo: Concesión de obra y explotación o licitación de la 
construcción

e. Ejecución del proceso de licitación escogida

f. Ejecución del proyecto

Medio plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

5. Evaluación de la situación ambiental del Puerto

a. Elaboración de un estudio medioambiental del Recinto Portuario

b. En base a los resultados del Estudio Medioambiental, establecer una lista de objetivos y medidas para alcanzarlos

c. Detectar los deshechos generados en la actividad diaria del Puerto

d. Habilitar zonas específicas para el depósito de esos residuos

Medio plazo Dirección de Explotación, Departamento 
de seguridad, protección y medio 

ambiente

6. Mejora en el tratamiento de datos de tráficos

a. Recopilación de datos de todos los tráficos que se produzcan en el Recinto Portuario a lo largo de todo el año, por 
medio de la colocación de un estadístico

b. Elaboración de informes estadísticos con los datos recogidos para poder analizarlos detalladamente

c. Desarrollo de una herramienta para tratamiento de los datos recogidos por los estadísticos y facilidad de manejo

Subdireccioón de innovación y tecnología, 
área de innovación.

Medio plazo

7. Elaboración de un Reglamento de Explotación y Policía del Recinto Portuario

a. Dotación de los recursos humanos necesarios y materiales para ejercer las funciones de control y policía

Oficina Institucional de Recursos 
humanos, Dirección de Explotación, 

Departamento de seguridad, protección y 
medio ambiente

Medio plazo
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$ 160,000

$ 30,000
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