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En el Recinto Portuario de Puerto Vidal se propone, en primer lugar, la remodelación y adecuación de la infraestructura existente, incluyendo la habilitación de 
un muelle para la carga y descarga de pesca y mercancía general, con cierta ganancia de terreno al río, lo cual permita aprovechar el calado existente en la zona 
central.
Además, deberá mejorarse la seguridad con la que se desarrollan todas las actividades portuarias.

¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Delimitación precisa del recinto, vallado y control de accesos

a. Vallado del recinto portuario teniendo en cuenta la delimitación de la zona de servicio

b. Estudio previo para localizar las zonas más adecuadas para la instalación de cámaras y otros dispositivos, incluyendo 
la zona de control de acceso a las instalaciones

c. Redacción del proyecto de la red CCTV, en el que se incluyan todos los elementos, tanto de campo como los 
centralizados en los CT desde donde se distribuye el cableado hacia cada elemento de campo

d. Proceso de licitación de la obra para la formalización del proceso de diseño y construcción

e. Ejecución de contrato

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructura

2. Procedimiento para la Delimitación de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Marítima de Panamá ejercerá su 
jurisdicción

a. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como 
de zona de agua

b. Definición de posibles espacios de reserva para ampliaciones del Recinto Portuario

c. Análisis de la titularidad del suelo (ANATI, MiAmbiente en caso de presencia de manglares, privados o concesionarios)

d. Análisis de la aptitud de las zonas propuestas para desarrollo portuario

e. Definición y mapeo de la propuesta de nueva zona de servicio portuario

f. Negociación con ANATI para la transmisión al patrimonio de la AMP de esos terrenos

g. Ejecución y negociación del proceso de expropiación de los terrenos privados diferenciando entre terrenos privados 
en los que se desarrollan actividades complementarias de los que desarrollan actividades no relacionadas con los usos 
portuarios

h. Inscripción en el Registro Público

i. Elaboración de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

Corto plazo Área de relaciones institucionales, 
Dirección de Explotación, Departamento 

de Dominio Público y Concesiones
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1,200 $/m

Pasajeros

Pesca/Acuicultura

Ganado

Mercancía General

Contenedores

Granel líquido

Granel sólido

GNL

Astillero

Puerto-Ciudad

Náutica-deportiva

Car carrier

Ro-Ro

Cruceros

ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE NEGOCIO
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¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

3. Estudio de viabilidad para la rehabilitación o demolición y nueva construcción del muelle de carga

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis de tráficos, operativa de las empresas prestadoras de los servicios, 
capacidad de los muelles existentes y posibilidad de soportar nuevas cargas de grúas y maquinaria prevista.

b. Estudio de alternativas valorando, por un lado, una rehabilitación y, por otro, su demolición y reconstrucción

c. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Ejecución del proceso de licitación

e. Ejecución del proyecto

Medio plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

4. Construcción de un nuevo muelle para embarcaciones de pesca artesanal

a. Estudio de alternativas valorando diferentes tipologías y ubicaciones

b. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

c. Ejecución del proyecto

Medio plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos

5. Evaluación de la viabilidad para la construcción de instalaciones para procesado, almacenamiento y compra-venta de 
pescado

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis económico financiero, análisis de mercado y de posibles concesionarios, 
además de la evaluación por parte de la Dirección de Puertos de la AMP

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones

c. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Ejecución del proceso de licitación

e. Ejecución del proyecto

6. Estudio de viabilidad de la conexión del Recinto Portuario de Puerto Vidal con la Carretera Panamericana

a. Desarrollo de un marco colaborativo con el MOP para conectar el Puerto con la Carretera Panamericana

b. Estudio de factibilidad incluyendo análisis de tráficos de vehículos pesados y análisis de mercado

c. Estudio de alternativas, valorando diferentes trazados

d. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

e. Proceso de licitación 

f. Ejecución del proyecto

Medio plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

Medio plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio
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$ 700,000 

$ 250,000 

$ 53,500 

A determinar 
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7. Estudio para identificar posibles necesidades de desarrollar dragados de la zona

a. Análisis de los tráficos del Puerto, así como futuros tráficos que impliquen buques de tamaño mayor a los que 
operan actualmente en el Puerto

b. Análisis hidrodinámico del Río e identificación de futuras necesidades de aumento de calado en la zona

c. Análisis de la viabilidad de disponer de la maquinaria necesaria para llevar a cabo dragados de mantenimiento que 
permitan mantener un calado determinado en la dársena

Medio plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

8. Evaluación de la situación ambiental del Puerto

a. Elaboración de un estudio medioambiental del Recinto Portuario.

b. En base a los resultados del Estudio Medioambiental, establecer una lista de objetivos y medidas para alcanzarlos

c. Detectar los deshechos generados en la actividad diaria del Puerto

d. Habilitar zonas específicas para el depósito de esos residuos

Medio plazo Dirección de Explotación, Departamento 
de seguridad, protección y medio 

ambiente

9. Elaboración de un Reglamento de Explotación y Policía del Recinto Portuario

a. Dotación de los recursos humanos necesarios para ejercer las funciones de control y policía

Medio plazo Oficina Institucional de Recursos 
humanos, Dirección de Explotación, 

Departamento de seguridad, protección y 
medio ambiente

Medio plazo Subdirección de innovación y tecnología, 
área de innovación

10. Mejora en el tratamiento de datos de tráficos

a. Desarrollo de una herramienta para tratamiento de los datos recogidos por los estadísticos y facilidad de manejo

11. Asegurar los mecanismos necesarios para garantizar el servicio de gente de mar en el Recinto Portuario

a. Dotación de mecanismos necesarios para garantizar el servicio

Corto plazo Departamento de Planificación y 
Desarrollo Portuario de la AMP
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$ 50,000

$ 30,000

$ 30,000

A determinar

A determinar
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TOTAL INVERSIÓN RECINTO PORTUARIO 
DE  PUERTO VIDAL

= $ 2,400,000 


