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1. Construccion de nueva explanada y muelle para carga rodada Corto plazo Subdireccion de Planificacion e | 33 millones de $ | I:l | | | | | | | | I:l
" ) X Infraestructuras, Departamento de
a. Estudio de la problematica en operaciones de embarque y pre-embarque de vehiculos de carga rodada en el P
) . h Infraestructuras y Proyectos
Puerto, incluyendo anélisis de seguridad
b. Estudio de capacidad del muelle existente
c. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones, asi como tipologias de muelle
d. Elaboracién de un proyecto con la alternativa seleccionada
e. Evaluacion de las alternativas para su ejecucion y desarrollo: Concesion de obra y explotacion o licitacion de la
construccion
f. Ejecucion del proceso de licitacion escogida
9. Ejecucion del proyecto
2. Evaluacion de la viabilidad para la construccion de nuevo muelle para embarque de pasajeros Corto plazo Departamento de Planificacion 1.4 millones de $ | I:l | | | | | | | | I:l

Estratégica, Direccion Comercial y

a. Estudio de factibilidad incluyendo analisis de traficos, operativa de las empresas prestadoras de los servicios, .
Desarrollo de Negocio

capacidad de los muelles existentes, etc.

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones, asi como tipologias de muelle

c. Elaboracion de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Evaluacion de las alternativas para su ejecucion y desarrollo: Concesion de obra y explotacion o licitacion de la
construccion

e. Ejecucion del proceso de licitacion escogida

f. Ejecucion del proyecto
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3. Procedimiento para la Delimitacion de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Maritima de Panama ejercera su
jurisdiccion

Corto plazo

a. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como
de zona de agua

b. Definicion de posibles espacios de reserva para ampliaciones del Recinto Portuario

c. Anélisis de la titularidad del suelo (ANATI, privados o concesionarios)

d. Andlisis de la aptitud de las zonas propuestas para desarrollo portuario

e. Definiciéon y mapeo de la propuesta de nueva zona de servicio portuario

f. Negociacion con ANATI para la transmision al patrimonio de la AMP de esos terrenos

9. Ejecucidn y negociacion del proceso de expropiacion de los terrenos privados diferenciando entre terrenos privados
en los que se desarrollan actividades complementarias de los que desarrollan actividades no relacionadas con los usos
portuarios

h. Inscripcién en el Registro Publico

i. Elaboracion de la Delimitacion de Espacios y Usos Portuarios

Area de relaciones institucionales,
Direccion de Explotacion, Departamento
de Dominio Publico y Concesiones

4. Delimitacion precisa del recinto, vallado y control de accesos

Corto plazo

a. Vallado del recinto portuario teniendo en cuenta la delimitacion de la zona de servicio

b. Estudio previo para localizar las zonas mas adecuadas para la instalacién de cdmaras y otros dispositivos, incluyendo
la zona de control de acceso a las instalaciones

c. Redaccioén del proyecto de la red CCTV, en el que se incluyan todos los elementos, tanto de campo como los
centralizados en los CT desde donde se distribuye el cableado hacia cada elemento de campo.

d. Proceso de licitacion de la obra para la formalizacion del proceso de disefo y construccion

e. Ejecucién de contrato

Subdireccién de Planificacion e
Infraestructuras

5. Elaboracién de un Reglamento de Explotacion y Policia del Recinto Portuario

Corto plazo

a. Dotacion de los recursos humanos necesarios para ejercer las funciones de control y policia

Oficina Institucional de Recursos
humanos, Direccion de Explotacion,
Departamento de seguridad, protecciony
medio ambiente
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6. Balizamiento y senalizacion maritima

Corto plazo

a. Realizar una batimetria de la ldmina de agua del Puerto y del canal de navegacién, con el fin de conocer los calados
existentes

b. Elaborar un estudio con la sefalizacién existente y la necesaria para garantizar una navegacion segura, incluyendo
tipologias y localizaciones de las mismas, asi como materiales y equipos necesarios para su construccion e instalacion
final

c. [dentificar actuaciones necesarias y viables (senalizacion, medios auxiliares, transito nocturno, etc) que mejores en lo
posible la actual accesibilidad maritima del Recinto Portuario de Almirante

d. Proyecto y ejecucion

Area de relaciones institucionales,
Departamento de Planificacion
Estratégica, Departamento de
Infraestructuras y Proyectos

a. Estudio de factibilidad incluyendo analisis de traficos, tipologia de las embarcaciones existentes y sus necesidades,
etc.

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones

c. Elaboraciéon de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Evaluacion de las alternativas para su ejecucion y desarrollo: Concesidon de obra y explotacion o licitacion de la
construccion

e. Ejecucion del proceso de licitacion escogida

f. Ejecucidon del proyecto

7. Rehabilitacion de los viales y mantenimiento Corto plazo Area de relaciones institucionales,
) e o ) Departamento de Planificacion
a. Entablar conversaciones con el MOP para la rehabilitacidon del vial de acceso del Puerto P T
Estratégica, Departamento de
b. Obras de pavimentacién del vial para soportar cargas elevadas Infraestructuras y Proyectos
c. Mejora de la iluminacioén de viales de acceso e interiores
d. Elaboraciéon de un plan integral de mantenimiento de los diferentes viales, de acceso e interiores, que garantice el
correcto funcionamiento de los mismos.
8. Evaluacion de la viabilidad para la construccion de una zona para reparaciones navales Corto plazo Departamento de Planificacion

Estratégica, Direccion Comercial y
Desarrollo de Negocio
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9. Evaluacion de la situacion ambiental del Puerto | Corto plazo | Direccion de Explotacion, Departamento | $ 30,000 | I:l | | I:l
de seguridad, proteccion y medio
a. Elaboracion de un estudio medioambiental del Recinto Portuario, incluyendo la carga contaminante producida por ambiente
cada uno de los concesionarios existentes en el Puerto

b. En base a los resultados del Estudio Medioambiental, establecer una lista de objetivos y medidas para alcanzarlos

c. Elaboracién de un Plan sancionador para los concesionarios mas contaminantes, y asi penalizar las malas practicas
medioambientales

d. Ejecutar las sanciones establecidas

e. Detectar los residuos generados en la actividad diaria del Puerto

f. Habilitar zonas especificas para el depdsito de esos residuos

10. Mejora en el tratamiento de datos de traficos Corto plazo Subdireccién de innovacién y tecnologia, A determinar | I:l I:l I:I I:I I:I

area de innovacion

a. Recopilaciéon de datos de todos los traficos que se produzcan en el Recinto Portuario a lo largo de todo el afo, por
medio de la colocacién de un estadistico

b. Elaboraciéon de informes estadisticos con los datos recogidos para poder analizarlos detalladamente

c. Desarrollo de una herramienta para tratamiento de esos datos y facilidad de manejo

11. Aumento de la digitalizacién creando sistemas telematicos para las actividades diarias del Puerto Corto plazo Subdireccion de innovacion y tecnologia, A determinar | I:l I:l | | | | | | | |
area de innovaciéon

a. Implantacion del sistema de Ventanilla Unica Maritima de Panama apra agilizar tramites

TOTAL INVERSION RECINTO PORTUARIO

DE ALMIRANTE
=$11,500,000




