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RECINTO PORTUARIO DE PEDASÍ

El Recinto Portuario de Pedasí posee un grave problema de calado en el acceso al mismo, concretamente en la desembocadura del Río. La subsanación de dicho 
problema implicaría una actuación muy agresiva con el entorno, por lo que se plantean dos opciones. 
La primera consiste en llevar a cabo dicha actuación y, además, desarrollar la totalidad de las actuaciones que se proponen. 
La segunda opción pasaría por no realizar la actuación y, únicamente, abordar las actuaciones propuestas relacionadas con la mejora de la seguridad portuaria 
y aspectos relacionados con la zona de servicio y zonas de reserva.

¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Estudio de la dinámica litoral de la playa de El Arenal

a. Redacción de un estudio de dinámica litoral que analice el impacto sobre la morfología actual de la playa de El 
Arenal, en base a la afección que pueda tener al transporte de sedimentos

Largo plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos o empresa 
externa

2. Acondicionamiento de la zona de pasajeros

a. Estudio para la colocación de un nuevo muelle (pontona) para la realización con seguridad del embarque y 
desembarque de pasajeros, así como la habilitación de una zona de espera

b. Ejecución de las obras

Largo plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos

4. Balizamiento y señalización marítima

a. Elaborar un estudio de identificación de necesidades de señalización marítima, incluyendo tipologías y ubicación 
de las mismas. El objetivo del mismo sería garantizar la seguridad de la navegación en la zona, incluyendo el tráfico 
nocturno, y la delimitación y habilitación de una zona de fondeo para embarcaciones de recreo.

b. Identificación e inicio del proceso de extracción de especies náufragas

c. Redacción de las ordenanzas portuarias que regulen las normas de navegación. Proyecto y ejecución

Largo plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

señalización marítima

3. Dotación de medios para favorecer la descarga de pesca industrial

a. Colocación de una grúa en el muelle principal para salvar el francobordo excesivo que se produce en marea baja

Largo plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio
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A determinar

Pasajeros

Pesca/Acuicultura

Ganado

Mercancía General

Contenedores

Granel líquido

Granel sólido

GNL

Astillero

Puerto-Ciudad

Náutica-deportiva

Car carrier

Ro-Ro

Cruceros

ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE NEGOCIO
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$ 525,000

$ 44,000
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$ 65,000 
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¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

5. Evaluación de la viabilidad para la construcción de instalaciones para procesado, almacenamiento y compra-venta de 
pescado

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis económico financiero, análisis de mercado y de posibles concesionarios, 
además de la evaluación por parte de la Dirección de Puertos de la AMP

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones

c. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Evaluación de las alternativas para su ejecución y desarrollo: Concesión de obra y explotación o licitación de la 
construcción

e. Ejecución del proceso de licitación escogida

f. Ejecución del proyecto

Largo plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

6. Delimitación precisa del recinto, vallado y control de accesos

a. Vallado del recinto portuario teniendo en cuenta la delimitación de la zona de servicio

b. Estudio previo para localizar las zonas más adecuadas para la instalación de cámaras y otros dispositivos, incluyendo 
la zona de control de acceso a las instalaciones

c. Redacción del proyecto de la red CCTV, en el que se incluyan todos los elementos, tanto de campo como los 
centralizados en los CT desde donde se distribuye el cableado hacia cada elemento de campo

d. Proceso de licitación de la obra para la formalización del proceso de diseño y construcción

e. Ejecución de contrato

Largo plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras

7. Procedimiento para la Delimitación de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Marítima de Panamá ejercerá su 
jurisdicción

a. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como 
de zona de agua

b. Definición de posibles espacios de reserva para ampliaciones del Recinto Portuario

c. Análisis de la titularidad del suelo (ANATI, MiAmbiente en caso de presencia de manglares, privados o concesionarios)

d. Análisis de la aptitud de las zonas propuestas para desarrollo portuario

e. Definición y mapeo de la propuesta de nueva zona de servicio portuario

Largo plazo Área de relaciones institucionales, 
Dirección de Explotación, Departamento 

de Dominio Público y Concesiones
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1,200 $/m

$ 20,000
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f. Negociación con ANATI para la transmisión al patrimonio de la AMP de esos terrenos

g. Ejecución y negociación del proceso de expropiación de los terrenos privados diferenciando entre terrenos privados 
en los que se desarrollan actividades complementarias de los que desarrollan actividades no relacionadas con los usos 
portuarios

h. Inscripción en el Registro Público

i. Elaboración de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

8. Evaluación de la situación ambiental del Puerto

a. Elaboración de un estudio medioambiental del Recinto Portuario, incluyendo la carga contaminante producida por 
cada uno de los concesionarios existentes en el Puerto

b. En base a los resultados del Estudio Medioambiental, establecer una lista de objetivos y medidas para alcanzarlos

c. Elaboración de un Plan sancionador para los concesionarios más contaminantes, y así penalizar las malas prácticas 
medioambientales

d. Ejecutar las sanciones establecidas

e. Detectar los deshechos generados en la actividad diaria del Puerto

f. Habilitar zonas específicas para el depósito de esos residuos

Largo plazo Dirección de Explotación, Departamento 
de seguridad, protección y medio 

ambiente

9. Elaboración de un Reglamento de Explotación y Policía del Recinto Portuario

a. Dotación de los recursos humanos necesarios para ejercer las funciones de control y policía

Largo plazo Oficina Institucional de Recursos 
humanos, Dirección de Explotación, 

Departamento de seguridad, protección y 
medio ambiente

10. Mejora en el tratamiento de datos de tráficos

a. Desarrollo de una herramienta para tratamiento de los datos recogidos por los estadísticos y facilidad de manejo

Largo plazo Subdirección de innovación y tecnología, 
área de innovación
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$ 30,000

$ 30,000



 

A determinar 

TOTAL INVERSIÓN RECINTO PORTUARIO 
DE PEDASÍ

= $ 2,800,000 


