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Para el Recinto Portuario de El Agallito se propone, en primer lugar, la demolición del muelle existente en mal estado y la habilitación de la zona como marina 
deportiva. Por otro lado, habrá que acondicionar e incorporar las áreas de reserva existentes en la zona de servicio del Puerto para su futura utilización como áreas 
de esparcimiento y donde situar instalaciones que mejoren las condiciones de las actividades que se realizan en el recinto portuario.

¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Balizamiento y señalización marítima

a. Elaborar un estudio de identificación de necesidades de señalización marítima, incluyendo tipologías y ubicación de 
las mismas. El objetivo del mismo sería garantizar la seguridad de navegación en todo el canal

b. Identificación e inicio del proceso de extracción de especies náufragas.

c. Redacción de las ordenanzas portuarias que regulen las normas de navegación. Proyecto y ejecución.

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

señalización marítima

2. Delimitación precisa del recinto, vallado y control de accesos

a. Vallado del recinto portuario teniendo en cuenta la delimitación de la zona de servicio

b. Estudio previo para localizar las zonas más adecuadas para la instalación de cámaras y otros dispositivos, incluyendo 
la zona de control de acceso a las instalaciones

c. Redacción del proyecto de la red CCTV, en el que se incluyan todos los elementos, tanto de campo como los 
centralizados en los CT desde donde se distribuye el cableado hacia cada elemento de campo.

d. Proceso de licitación de la obra para la formalización del proceso de diseño y construcción

e. Ejecución de contrato

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras.

3. Procedimiento para la Delimitación de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Marítima de Panamá ejercerá su 
jurisdicción

a. Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como 
de zona de agua

b. Definición de posibles espacios de reserva para ampliaciones del Recinto Portuario

c. Análisis de la titularidad del suelo (ANATI, MiAmbiente en caso de presencia de manglares, privados o concesionarios)

d. Análisis de la aptitud de las zonas propuestas para desarrollo portuario

e. Definición y mapeo de la propuesta de nueva zona de servicio portuario

Corto plazo Área de relaciones institucionales, 
Dirección de Explotación, Departamento 

de Dominio Público y Concesiones
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$ 60,000

Pasajeros

Pesca/Acuicultura

Ganado

Mercancía General

Contenedores

Granel líquido

Granel sólido

GNL

Astillero

Puerto-Ciudad

Náutica-deportiva

Car carrier

Ro-Ro

Cruceros

ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE NEGOCIO




 

 



 

 

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¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

f. Negociación con ANATI para la transmisión al patrimonio de la AMP de esos terrenos

g. Ejecución y negociación del proceso de expropiación de los terrenos privados diferenciando entre terrenos privados 
en los que se desarrollan actividades complementarias de los que desarrollan actividades no relacionadas con los usos 
portuarios

h. Inscripción en el Registro Público

i. Elaboración de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

4. Estudio de viabilidad para la demolición y nueva construcción del muelle de carga

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis de tráficos y capacidad de los muelles existentes

b. Estudio de alternativas valorando, diferentes tipologías y configuraciones

c. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Ejecución del proceso de licitación

e. Ejecución del proyecto

Corto plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

5. Acondicionamiento de la explanada

a. Obras de pavimentación de la explanada así como de ordenación de las actividades que en ella se llevan a cabo

b. Regulación de los espacios dedicados a aparcamiento de vehículos

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos

6. Evaluación de la viabilidad para la construcción de instalaciones para procesado, almacenamiento y compra-venta de 
pescado

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis económico financiero, análisis de mercado y de posibles concesionarios, 
además de la evaluación por parte de la Dirección de Puertos de la AMP

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones y configuraciones

c. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

d. Evaluación de las alternativas para su ejecución y desarrollo: Concesión de obra y explotación o licitación de la 
construcción

e. Ejecución del proceso de licitación escogida

f. Ejecución del proyecto

Corto plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

¿CUÁNTO? N
A

V
E

G
A

C
IÓ

N

D
O

M
IN

IO
 P

Ú
B

LI
C

O
Y 

E
XP

LO
TA

C
IÓ

N

SE
G

U
R

ID
A

D
Y 

P
O

LI
C

ÍA

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
TE

R
E

C
U

R
SO

S
H

U
M

A
M

O
S

IN
FR

A
E

ST
R

U
C

TU
R

A

D
IG

IT
A

LI
ZA

C
IÓ

N

$ 800,000

7.5 millones de $

$ 240,000


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7. Ampliación de los servicios ofrecidos por el Puerto

a. Ofrecer los suministros básicos necesarios a todos los buques pesqueros, tanto pequeñas embarcaciones como 
buques semiindustriales (agua, combustible y hielo).

b. Iniciar el proceso de obtención de la licencia de operación para los usuarios que no dispongan de ella.

Corto plazo Dirección de Explotación, Departamento 
de operaciones

9. Elaboración de un Reglamento de Explotación y Policía del Recinto Portuario

a. Dotación de los recursos humanos necesarios para ejercer las funciones de control y policía

Corto plazo Oficina Institucional de Recursos 
humanos, Dirección de Explotación, 

Departamento de seguridad, protección y 
medio ambiente

8. Evaluación de la situación ambiental del Puerto

a. Elaboración de un estudio medioambiental del Recinto Portuario, incluyendo la carga contaminante producida por 
cada uno de los concesionarios existentes en el Puerto.

b. En base a los resultados del Estudio Medioambiental, establecer una lista de objetivos y medidas para alcanzarlos

c. Elaboración de un Plan sancionador para los concesionarios más contaminantes, y así penalizar las malas prácticas 
medioambientales

d. Ejecutar las sanciones establecidas

e. Detectar los deshechos generados en la actividad diaria del Puerto

f. Habilitar zonas específicas para el depósito de esos residuos

Corto plazo Dirección de Explotación, Departamento 
de seguridad, protección y medio 

ambiente

10. Mejora en el tratamiento de datos de tráficos

a. Desarrollo de una herramienta para tratamiento de los datos recogidos por los estadísticos y facilidad de manejo

Corto plazo Subdireccioón de innovación y tecnología, 
área de innovación.

11. Asegurar los mecanismos necesarios para garantizar el servicio de gente de mar en el Recinto Portuario

a. Dotación de mecanismos necesarios para garantizar el servicio

Corto plazo Departamento de Planificación y 
Desarrollo Portuario de la AMP
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$ 30,000

$ 30,000



A determinar

A determinar





 





TOTAL INVERSIÓN RECINTO PORTUARIO 
DE EL AGALLITO

= $ 8,700,000


