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Para el Recinto Portuario de La Enea se propone la remodelación y adecuación de la infraestructura portuaria como base del desarrollo local de la población, 
tanto del muelle principal como de la superficie terrestre. Además, se ha de habilitar un polígono de fondeo para dar servicio a los usuarios del Puerto ya que el 
atraque en muelle no es suficiente para cubrir la demanda, lo que provoca que las embarcaciones fondeen desordenadamente en la lámina de agua.
Por último, es necesario vigilar que todas las actividades que se lleven a cabo en el Recinto Portuario, lo hagan con seguridad.

¿QUÉ?

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN?

1. Balizamiento y señalización marítima

a. Elaborar un estudio de identificación de necesidades de señalización marítima, incluyendo tipologías y ubicación de 
las mismas. El objetivo del mismo sería garantizar la seguridad de navegación en todo el canal

b. Identificación e inicio del proceso de extracción de especies náufragas

c. Redacción de las ordenanzas portuarias que regulen las normas de navegación. Proyecto y ejecución

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

señalización marítima

2. Delimitación precisa del recinto, vallado y control de accesos

a. Vallado del recinto portuario teniendo en cuenta la delimitación de la zona de servicio

b. Estudio previo para localizar las zonas más adecuadas para la instalación de cámaras y otros dispositivos, incluyendo 
la zona de control de acceso a las instalaciones

c. Redacción del proyecto de la red CCTV, en el que se incluyan todos los elementos, tanto de campo como los 
centralizados en los CT desde donde se distribuye el cableado hacia cada elemento de campo

d. Proceso de licitación de la obra para la formalización del proceso de diseño y construcción

e. Ejecución de contrato

Corto plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras

3. Estudio de viabilidad para la colocación de un muelle para la actividad pesquera

a. Estudio de factibilidad incluyendo análisis de tráficos y capacidad de los muelles existentes

b. Elaboración de un proyecto con la alternativa seleccionada

c. Ejecución del proyecto

Corto plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

4. Procedimiento para la Delimitación de Instalaciones Portuarias donde la Autoridad Marítima de Panamá ejercerá su 
jurisdicción

Reconocimiento del espacio portuario definiendo sobre plano los espacios necesarios tanto de zona de tierra como 
de zona de agua

Corto plazo Área de relaciones institucionales, 
Dirección de Explotación, Departamento 

de Dominio Público y Concesiones
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$ 27,500

Pasajeros

Pesca/Acuicultura

Ganado

Mercancía General

Contenedores

Granel líquido

Granel sólido

GNL

Astillero

Puerto-Ciudad

Náutica-deportiva

Car carrier

Ro-Ro

Cruceros

ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE NEGOCIO
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1,200 $/m  

$ 525,000





$ 20,000 
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b. Definición de posibles espacios de reserva para ampliaciones del Recinto Portuario

c. Análisis de la titularidad del suelo (ANATI, MiAmbiente en caso de presencia de manglares, privados o concesionarios)

d. Análisis de la aptitud de las zonas propuestas para desarrollo portuario

e. Definición y mapeo de la propuesta de nueva zona de servicio portuario

f. Negociación con ANATI para la transmisión al patrimonio de la AMP de esos terrenos

g. Ejecución y negociación del proceso de expropiación de los terrenos privados diferenciando entre terrenos privados 
en los que se desarrollan actividades complementarias de los que desarrollan actividades no relacionadas con los usos 
portuarios

h. Inscripción en el Registro Público

i. Elaboración de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

5. Acondicionamiento de la superficie terrestre existente

a. Pavimentación de la explanada

b. Mejora en la iluminación de la zona terrestre

Largo plazo Subdirección de Planificación e 
Infraestructuras, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos

6. Rehabilitación del acceso terrestre al Recinto Portuario

a. Contacto con el MOP para llevar a cabo esta reforma

b. Programa de rehabilitación

c. Ejecución de las obras

d. Elaboración de un plan integral de mantenimiento de los diferentes viales, de acceso e interiores, que garantice el 
correcto funcionamiento de los mismos

Largo plazo Área de relaciones institucionales, 
Departamento de Planificación 
Estratégica, Departamento de 

Infraestructuras y Proyectos

7. Ofrecer servicios básicos a las embarcaciones

a. Servicio de suministros a embarcaciones, tanto pequeñas como semiindustriales, entre los que se incluyen agua, 
combustible y hielo

Largo plazo Dirección de explotación, Departamento 
de operaciones
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1.3 millones de $
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8. Evaluación de la viabilidad para el desarrollo de un polígono de fondeo

a. Estudio de viabilidad incluyendo análisis de tráficos y capacidad de los muelles existentes 

b. Estudio de alternativas, valorando diferentes ubicaciones

c. Ejecución del polígono

Largo plazo Departamento de Planificación 
Estratégica, Dirección Comercial y 

Desarrollo de Negocio

9. Evaluación de la situación ambiental del Puerto

a. Elaboración de un estudio medioambiental del Recinto Portuario, incluyendo la carga contaminante producida por 
cada uno de los concesionarios existentes en el Puerto

b. En base a los resultados del Estudio Medioambiental, establecer una lista de objetivos y medidas para alcanzarlos

c. Elaboración de un Plan sancionador para los concesionarios más contaminantes, y así penalizar las malas prácticas 
medioambientales

d. Ejecutar las sanciones establecidas

e. Detectar los deshechos generados en la actividad diaria del Puerto

f. Habilitar zonas específicas para el depósito de esos desechos

Largo plazo Dirección de Explotación, Departamento 
de seguridad, protección y medio 

ambiente

10. Elaboración de un Reglamento de Explotación y Policía del Recinto Portuario

a. Dotación de los recursos humanos necesarios para ejercer las funciones de control y policía

Largo plazo Oficina Institucional de Recursos 
humanos, Dirección de Explotación, 

Departamento de seguridad, protección y 
medio ambiente

11. Mejora en el tratamiento de datos de tráficos

a. Desarrollo de una herramienta para tratamiento de los datos recogidos por los estadísticos y facilidad de manejo

Largo plazo Subdireccioón de innovación y tecnología, 
área de innovación.
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$ 100,000

$ 30,000 

$ 30,000



A determinar

 



TOTAL INVERSIÓN RECINTO PORTUARIO 
DE LA ENEA

= $ 2,300,000 


